スケジュール（案）

資料⑨

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
		7月～3月	4月～3月	4月-3月	4月-3月	4月-3月	4月-3月	4月-3月
全体	委員会設置準備 委員会設置・WG設置 基本計画策定 公募計画準備・基本設計 実施設計 耐震改修工事	委員会・WG開催 基本計画策定作業		実施設計 ※令和5年度以降については計画策定後再検討				工事着工
検討委員会	第1回：委員委嘱、現状確認（診断結果、補強案、現地確認等） 第2回：計画目次案の確認 第3回：計画内容の審議 第4回：計画内容の審議 第5回：計画の確認	●第1回 ●第2回	●第3回 ●第4回 ●第5回					
WG①（庁内会議） 補強工事等の内容、バリアフリー化等の検討	第1回：補強工事等の検討（必要に応じ地盤調査等実施を検討）8/4実施 第2回：12/14実施　バリアフリー化の手法について検討 第3回： 第4回： 第5回：	●第1回 ●第2回	●第3回 ●第4回 ●第5回					
WG②（庁内会議） 耐震対策後の活用方法、耐震対策資金の調達方法について検討	第1回：耐震後の岸和田城の役割についての検討 第2回： 第3回： 第4回： 第5回：	●第1回 ●第2回	●第3回 ●第4回 ●第5回					
委員会運営業務委託	委員会運営支援（資料・議事録作成） 耐震改修基本計画策定	●委員会支援 基本計画策定						
その他			●天守台石垣測量調査（カルテ作成）【水とみどり課】 ●天守台ボーリング調査 ●耐震補強計画案比較検討書作成業務委託 ●パブリックコメントまたは市民説明会					