スケジュール（案）

資料⑦

第3次観光振興計画策定スケジュール（案）

項目	内容	令和5年度 4月 上旬	4月 中旬	4月 下旬	5月 上旬	5月 中旬	5月 下旬	6月 上旬	6月 中旬	6月 下旬	7月 上旬	7月 中旬	7月 下旬	8月 上旬	8月 中旬	8月 下旬	9月 上旬	9月 中旬	9月 下旬	10月 上旬	10月 中旬	10月 下旬	11月 上旬	11月 中旬	11月 下旬	12月 上旬	12月 中旬	12月 下旬	1月 上旬	1月 中旬	1月 下旬	2月 上旬	2月 中旬	2月 下旬	3月 上旬	3月 中旬	3月 下旬
議会										●第2回定例会						●第3回定例会										●第4回定例会 計画案報告								●第1回定例会		
R6年度の予算措置	次年度実施事業　委員会開催経費																	●事業提案（予算要求まで）																		
計画策定 受託事業者	公募要項・仕様書作成 公募（プロポーザル） 事業者選定										●	委員会支援・調査																								
観光振興計画推進委員会	第1回：進め方の確認・WGの設置・方針案 +第2次計画の令和5年度の方向性 第2回：課題抽出・骨子案作成 第3回：骨子案作成・取りまとめ 第4回：素案作成 第5回：計画の承認+令和5年度実施報告												●第1回				●第2回			●第3回			●第4回（素案作成）						●第5回（計画承認）							
	WG①（広域） 委員選任（推薦） 第1回：分析結果報告、課題抽出、 方針・構成案 第2回：骨子案作成・取りまとめ 第3回：素案・概要版について														●第1回			●第2回			●第3回															
	WG②（市内） 委員選任（推薦） 第1回：分析結果報告、課題抽出、 方針・構成案 第2回：骨子案作成・取りまとめ、 岸ぶらとサイン計画 第3回：素案・概要版について														●第1回			●第2回			●第3回															
データ分析・調査	現状把握・本市の課題の抽出												●データ分析		●現状把握・課題抽出																					
資料作成	委員会 WG												●第1回		●第1回	●第2回		●第2回	●第3回		●第3回	●第4回（素案作成）						●第5回（計画承認）							
庁内 関係課意見聴取 政策調整・決定会議	随時情報共有、資料確認等															●第1回			●第2回 ●付議依頼																	
パブリックコメント																									●											
広報・周知 広報紙掲載手続き H.P.掲載						●（第1回）			●（第1回）			●（第2回）		●（第2回）	●（第3回）		●（第3回）	●（第4回）		●（第4回）	●（パブコメ	●（パブコメ	●（第5回）		●（第4回）			●（第5回）									