H30庁舎建設事業スケジュール（案）

	H30年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市議会			6月議会		9月議会				12月議会			3月議会
市議会への報告			●		●				●			
H30年度予算承認			●									
建設地の承認												●
政策決定会議												
建設地決定									●			
庁内検討委員会（H30）												
第1回　検討体制、候補地・評価指標の確認	●											
第2回　中間報告（サウンディングの報告等）					●							
第3回　評価指標による候補地の評価									●			
庁内検討委員会・作業部会（H30）												
作業部会（建設地の評価）※随時	→	→	→	→	→	→	→	→	→			
新庁舎整備計画策定に関する調査（建設地決定等）（業務委託）	→	→	→	→	→	→	→	→	●			
※建設地の評価に関する資料収集や現況調査等	発注準備・プロポーサル実施								評価用資料			
建設候補地のサウンディング型市場調査	→	→	→	→	●							
※民間との対話による各候補地における活用可能性を調査	調査準備				結果反映							
執務環境調査（業務委託）	→	→	→	→	→	→	●					
※執務環境を具体的に調査し、より正確な庁舎規模を算定	発注準備・プロポーサル実施						結果反映					