
市有建築物
耐震化実施計画

市議会
第３回定例会

岸和田市庁舎整備に関するこれまでの経緯（～令和2年度）

Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度

庁内での検討（庁舎建替庁内検討委員会等）

Ｈ28年度 Ｈ29年度

庁舎建替庁内検討
委員会 報告書

建設候補地周辺
の交通量調査

建設候補地の
法的条件の整理

耐震化でなく
建替の方針

市庁舎の耐震化に関する質問

旧館 昭和29年建設
新館 昭和46年建設（IＳ値＝0.21 倒壊の恐れ）

報告

Ｈ30年度

駐車台数調査
（現庁舎・福祉Ｃ）

評価指標による
候補地の評価

3.11東北大震災

市議会庁舎建替特別委員会

政策決定会議（市長）による意思決定

意見・提案

検討委員会設置
（部長級）

■ 今後の課題

■建設候補地

第1候補地

福祉総合C敷地
第2候補地

防災広場
第3候補地

現庁舎敷地

市有地から、建設候補地として3候補地を提示

「現庁舎敷地」建替えを決定

Ｒ元年度

サウンディング調査
市民意見・要望

市内学校の
耐震化完了

新福祉総合Ｃ
供用開始

庁舎規模 ⇒ 約15,400㎡（延床面積）※別館・第2別館除く
配置計画 ⇒ 2棟建て（北館：窓口関係、南館：議会・企画・総務関係）
概算事業費 ⇒ 131.6億円（財源に市町村役場機能緊急保全事業を活用）
完成予定 ⇒ 北館・立駐・仮設庁舎：令和7年度、南館：令和10年度

整備対象 延床面積

南館 約7,900㎡

地下駐車場
・駐輪場

約3,000㎡
（約80台）

北館 約7,500㎡

立体駐車場
約3,200㎡
（約70台）

仮設庁舎 約4,000㎡

※配置はあくまでイメージです。詳細の配置・形状は、基本・実施設計において決定します。

南館（議会・総務系）
（地下駐車場・駐輪場）

北館（窓口係）

Ｒ２年度

岸和田市新庁舎整備基本計画を策定 岸和田市新庁舎整備事業設計施工業務公募型プロポーザル

※ 契約議案否決

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

選定委員会による
プロポーザル

実施要領の審議

プロポーザル

質
疑

参加
受付

1次
審査

公
告

質
疑

個別
対話

２次
審査

結果
公表

仮
契
約

契約
議案

事業手法 ⇒ （基本・実施）設計・施工一括発注（デザインビルド）
提案上限 ⇒ 127.05億円

3者応募 3者通過 2者失格、1者を審査
※秘書課に副市長の在席を尋ね名
刺を預けた行為が、委員に接触
を試みる行為であり、失格事項に
抵触すると市で判断。

※外部委員4名辞任に伴い、まち
推部長・建設部長を委嘱し審査。

工事請負契約の

議案否決
※選定過程に疑義

選定委員会は、
外部有識者5名
副市長の計6名

● 市町村役場機能緊急保全事業（令和2年度中に実施設計着手が必要）の起債
活用ができないことによる財源確保の課題（約30億円の負担増）

● 財源を確保できない場合、新庁舎の条件（規模等）を見直さざるを得ない

石垣

石垣

資料１
令和3年度第1回庁舎建替庁内検討委員会


