

地球温暖化対策実行計画改定・策定スケジュール概要(令和5年度)

令和5年7月時点

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地球温暖化対策実行計画策定等業務の委託契約		入札	契約期間	R5.6.13~R5.12.28								
環境審議会												
環境審議会温暖化対策専門部会				7/14								
岸和田市ゼロカーボン推進会議												
地球温暖化対策実行計画(区域施策編・事務事業編)案					素案	案	最終案			パブコメ後調整		
将来ビジョン・脱炭素シナリオの検討												
削減目標・再エネ目標及び施策、指標の検討												
重点事業・優先事業・プロジェクトの検討												
本市で優先的に取り組む分野や具体的な取組に関する提案												
脱炭素先行地域の検討・モデル地域の抽出												
気候変動影響に対する対策(緩和・適応策、吸収源対策等)の検討												
推進体制・進捗管理手法の検討												
意識調査				質問設定・調査票印刷		送付先抽出(総務省依頼)	発送	回収	集計			
政策調整・決定会議												
議会説明												
パブリックコメント												
職員研修												
地球温暖化対策実行計画(区域施策編・事務事業編)改定・策定												公表 印刷製本

※必要に応じて、岸和田市ゼロカーボン推進会議幹事会で計画案の検討を行う。