

参考工程(仮称)市立春木・大芝認定こども園施設整備事業

		令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度												
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
春木幼稚園運営		→																					
調査委託 (別途発注)	測量委託 地質調査	→																					
	基本設計				→																		
設計委託	実施設計				→			→															
	解体設計				→																		
	解体設計				→																		
施工	新築工事							→															
	解体工事 園庭整備													→									
入札等		→																					
備考					★ 設計業者決定	★ R6年 予算案作成				★ 当初予算※ 工事費	★ 設計図書 UP	★ 積算UP	★ 建築工事 起案	★ 施工業者 仮決定	★ 施工業者 決定※ 議会				★ 引越し 準備	★ 春木幼 稚園卒 園式	★令和8年4月 (仮称)市立春木・大芝認定こども園開設		