

ゆめみヶ丘岸和田まちびらきフェスタ実行委員会 事業計画(案)について

【令和3年度】

| 月 | 会議等 |
|-----|---|
| 6月 | 実行委員会設立総会 第1回実行委員会 |
| 7月 | 第2回実行委員会(公募型プロポーザルの実施について) 企画運營業務委託事業者選定に係る公募型プロポーザル |
| 8月 | |
| 9月 | 上記により決定された受託事業者と契約締結 第3回実行委員会(フェスタのプログラム検討等) |
| 10月 | |
| 11月 | 第4回実行委員会(フェスタのプログラム決定等) |
| 12月 | |
| 1月 | 第5回実行委員会(開催に向けて最終調整) |
| 2月 | |
| 3月 | ゆめみヶ丘岸和田まちびらきフェスタ開催 解散 |

実行委員会の日程については、皆様のご都合を確認した上で決定いたします。

※ご希望に添えないことがございますが、ご了承ください。