

スケジュール(案)

		令和3年度															令和4年度															令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度											
		7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月-3月	4月-3月	4月-3月	4月-3月	4月-3月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬
全体	委員会設置準備 委員会設置・WG設置 基本計画策定 公募計画準備・基本設計 実施設計 耐震改修工事	委員会・WG開催															基本計画策定作業			基本設計・実施設計												工事着工															
検討委員会	第1回：委員委嘱、現状確認(診断結果、補強案、現地確認等) 第2回： 第3回： 第4回： 第5回：				●第1回						●第2回						●第3回						●第4回						●第5回																		
WG①(庁内会議) 補強工事等の内容、バリアフリー化等の検討	第1回：補強工事等の検討(必要に応じ地盤調査等実施を検討)8/4実施 第2回： 第3回： 第4回： 第5回：	●第1回						●第2回			●第3回			●第4回			●第5回																														
WG②(庁内会議) 耐震対策後の活用方法、耐震対策資金の調達方法について検討	第1回： 第2回： 第3回：				●第1回			●第2回			●第3回			●第4回			●第5回																														
委員会運営業務委託	委員会運営支援(資料・議事録作成) 保存活用計画策定(耐震対策の基盤)	●委員会支援															基本計画策定																														
その他												●石垣関連調査															●市民説明会																				

※学識経験者の意見を踏まえながら、市民より、岸和田城の設計図等の歴史資料の提供を募ることを予定。