

		令和3年度									令和4年度									令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度													
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月-3月	4月-3月	4月-3月	4月-3月	4月-3月										
全体	委員会設置準備 委員会設置・WG設置 委員会開催 基本計画策定 実施設計 耐震改修工事																																				
検討委員会	第1回:委員委嘱、現状確認(診断結果、補強案、現地確認等) 第2回:計画目次案の確認 第3回:計画内容の審議 第4回:計画内容の審議 第5回:計画の確認				●第1回																																
WG①(庁内会議)	第1回:補強工事等の検討(必要に応じ地盤調査等実施を検討)8/4実施 補強工事等の内容、パリアフリー化等の検討 第2回:12/14実施 パリアフリー化の手法について検討 第3回: 第4回: 第5回:		●第1回																																		
WG②(庁内会議)	第1回:耐震後の岸和田城の役割についての検討 耐震対策後の活用方法、耐震対策資金の調達方法について検討 第2回: 第3回: 第4回: 第5回:					●第1回																															
その他																																					

実施設計業者選定
 実施設計
 工事着工
 ※令和5年度以降については計画策定後再検討

●天守台石垣測量調査(カルテ作成)【水とみどり課】
 ●天守台周辺地質調査
 ●耐震補強計画案比較検討書作成業務委託
 ●パブリックコメント、市民説明会、経済団体向け説明会
 ●資金調達

●岸和田城庭園(八陣の庭)整備計画策定作業