

## ●観光振興計画推進委員会のスケジュール（案）

|     | 第2次観光振興計画  | 第3次計画策定           |
|-----|------------|-------------------|
| 第1回 | 令和5年度の実施計画 | 進行の確認、WG設置、方針・構成案 |
| 第2回 | —          | 分析結果報告、課題の抽出      |
| 第3回 | 進捗状況報告     | 骨子案作成、取りまとめ       |
| 第4回 | —          | 素案作成、概要版作成        |
| 第5回 | 令和5年度実施報告  | 計画承認              |

## ●各委員会次第（案）

- ・第1回委員会
  1. 令和5年度観光振興計画実施状況及び実施計画
  2. 計画策定について  
目的やスケジュール、WG設置、計画設定年数等
  3. 本市の方針・構成案  
基本方針、本市の状況、目指す姿、分析や課題抽出の必要性、  
具体的な行動（情報発信や受入体制整備等）、岸ぶらやサイン計画、  
事業検証等 ※ サインの考え方は庁内関係課で協議

## WG（広域と市内）

- ・第1回
  1. 前回委員会を踏まえて
  2. 各種調査（速報値）報告
  3. 課題抽出について
  4. 第2回委員会へのまとめ
- ・第2回
  1. 前回委員会及びWGを踏まえて
  2. 骨子案について
  3. 岸ぶらとサイン計画（市内WG）
  4. 第3回委員会へのまとめ
- ・第3回
  1. 前回委員会及びWGを踏まえて
  2. 素案について
  3. 第4回委員会へのまとめ

## 委員会

- ・第2回
  1. 前回委員会及びWGを踏まえて
  2. 各種調査結果報告
  3. 課題抽出について
- ・第3回
  1. 前回委員会及びWGを踏まえて
  2. R5進捗状況
  3. 骨子案について
  4. 素案作成に向けて取りまとめ
- ・第4回
  1. 前回委員会及びWGを踏まえて
  2. 計画案・概要版について

- ・第5回
  1. R5実施報告
  2. パブコメ報告
  3. 計画承認