

## 第3期岸和田市子ども・子育て支援事業計画作成スケジュール

(予定)

## ●令和5年度

①1月初旬～1月末 計画作成業者の選定



②1月初旬～下旬 アンケート（ニーズ調査）内容確定



③2月～3月中旬 アンケート調査票の配付および回収



④3月中旬～3月末 報告書作成

## ●令和6年度

①4月～5月 「量の見込み」の分析・算出



②6月～8月 計画書（案）の作成、印刷



③9月～10月 パブリックコメント（案）作成



④令和7年1月～2月 パブリックコメント答申（案）作成



⑤令和7年3月 計画書作成、印刷



⑥令和7年3月末 計画書完成

※「子ども・子育て会議」で審議を仰ぎながら作成