

平成29年度 空き家対策 年間スケジュール予定

資料 8

協議会	事業内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1回	★ 空家等対策計画 (計画策定支援業務発注予定)												
7/21	・ 現状把握と課題整理												
↓	・ 基本方針(骨子)の検討												
2回	・ 空家等対策計画(骨子案)の作成												
11/8	・ 空家等対策計画(原案)の作成												
↓	・ 空家等対策計画(案)の作成												
3回	・ 空家等対策計画の策定												
3/〇	・ パブリックコメント												
	・ 周知啓発												
★	法定協議会												
	・ 空家等対策協議会 (協議事項)												第3回3/〇 ◎
	・ 委員推薦依頼、市民公募												(計画案)
★	専門委員会												
○	庁内空き家対策連絡会議 幹事会		第1回 4/17	第2回 ◎	7/3								第4回 ◎ 3/〇
○	庁内空き家対策連絡会議 分科会(※必要に応じて随時開催)												
	・ 空き家実態調査(終了)												
	・ 空家等対策計画策定				7/10◎ 第1回								第4回 ◎ 3/〇
	・ 空家等利活用		第1回 ◎ 6/7										第4回 ◎ 3/〇
	・ 老朽空き家対策		第1回 ◎ 6/7										第4回 ◎ 3/〇
○	庁内空き家対策連絡会議 全体会				第1回 ◎ 7/12								第3回 ◎ 3/〇
○	政策決定(調整)会議									◎12/〇			
											◎1/〇		(議員説明)