

空家等対策計画策定スケジュール予定

資料6

平成29年度

平成30年度

協議会	事業内容	12月	1月	2月	3月	4月
平成29年度 1回 7/21 ↓	★ 空家等対策計画 ・ 現状把握と課題整理 ・ 基本方針(骨子)の検討					
2回 11/8 ↓	・ 空家等対策計画(骨子案)の作成 ・ 空家等対策計画(原案)の作成 ・ 空家等対策計画案の作成					
3回 1/19 ↓	・ 空家等対策計画案の策定 ・ パブリックコメント 周知啓発					
平成30年度 1回 4/〇	★ 法定協議会 ・ 空家等対策協議会 (協議事項)		第3回 1/19 ◎ (計画原案)			第1回 4/〇 ◎ (計画案)
	★ 専門委員会					
	○ 庁内空家対策連絡会議 幹事会		第6回 1/〇 ◎			第1回 4/〇 ◎
	○ 庁内空家対策連絡会議 分科会 ・ 空き家実態調査(終了) ・ 空家等対策計画策定 ・ 空家等利活用 ・ 老朽空き家対策					
	○ 庁内空家対策連絡会議 全体会◎		第3回 12/20			第1回 4/〇 ◎
	○ 政策決定(調整)会議					