

空家等対策計画策定スケジュール予定(案)

平成29年度

平成30年度

協議会	事業内容	12月	1月	2月	3月	4月
平成29年度	★ 空家等対策計画					
1回	・ 現状把握と課題整理					
7/21	・ 基本方針(骨子)の検討					
↓	・ 空家等対策計画(骨子案)の作成					
2回	・ 空家等対策計画(原案)の作成					
11/8	・ 空家等対策計画(原案)の作成					
↓	・ 空家等対策計画案の作成					
3回	・ 空家等対策計画の策定					(策定)
1/19	・ パブリックコメント					
↓						
平成30年度	★ 法定協議会					
1回	・ 空家等対策協議会		第3回 1/19 ◎			第1回 4/17 ◎
4/17	(協議事項)		(計画案)			(計画案)
			◎ 1/15 (広報広聴課に通知)			
	★ 専門委員会					
	○ 庁内空き家対策連絡会議 幹事会		第6回 1/26 ◎		第7回 3/14 ◎	
	○ 庁内空き家対策連絡会議 分科会					
	・ 空き家実態調査(終了)					
	・ 空家等対策計画策定					
	・ 空家等利活用					
	・ 老朽空き家対策			◎ 書面開催 2/1		
	○ 庁内空き家対策連絡会議 全体会	◎ 第3回 12/20	(書面開催) ◎ 第4回 1/29			第1回 4/3 ◎
		(書面開催)				(書面開催)