

	委託業者	岸和田市	全体スケジュール
6/10		各課ヒアリング記録作成開始	各課ヒアリング開始
6/11			
6/15		重点課題・基本方針・施策体系検討	
6/17			
6/19			
6/25			
6/30			
契約締結後	打合せ	打合せ	
契約締結後	各種意識調査結果検証	各種意識調査結果データ送付	
契約締結後	各課ヒアリング結果検証	各課ヒアリング記録送付開始	
7/7		施策内容・目標値検討	各課ヒアリング終了
7/10	重点課題・基本方針・施策体系案提出	重点課題・基本方針・施策体系案確認	
7/10	令和元年度市民意識調査結果検証結果提出		
7/10	関係団体ヒアリング運営方法助言		
7/16	男女共同参画推進審議会(第1回)	男女共同参画推進審議会(第1回)	男女共同参画推進審議会(第1回) ・令和元年度男女共同参画推進計画実績報告 ・令和2年度男女共同参画推進計画重点項目報告 ・令和元年度市民意識調査結果報告 ・重点課題・基本方針・施策体系について
7/16	高校生との意見交換会運営方法助言		
7/16	市民意見交換会運営方法助言		
7/16	各種意識調査結果検証結果提出		
7/17	関係団体ヒアリング同行開始(5団体)	関係団体ヒアリング開始	関係団体ヒアリング開始
	関係団体ヒアリング記録作成(15団体)	関係団体ヒアリング音声データ送付	
	関係団体ヒアリング結果検証		
7/29		高校生との意見交換会(近畿大学泉州高等学校)	高校生との意見交換会(近畿大学泉州高等学校)
7/31	関係課ヒアリング検証結果提出		関係団体ヒアリング終了
7/31	施策内容・目標値案提出	施策内容・目標値案確認	
8月上旬			
8月上旬	高校生意見交換会記録作成	高校生意見交換会音声データ送付	
8/12	関係団体ヒアリング検証結果提出		
8/18		市民意見交換会(男女共同参画センター、山直市民センター)	市民意見交換会(男女共同参画センター、山直市民センター)
8/19		市民意見交換会(福祉総合センター)	市民意見交換会(福祉総合センター)
8/20	市民意見交換会記録作成	市民意見交換会音声データ送付	
8/20	計画素案提出		
8/24		各課に施策内容確認依頼	
9/3		各課施策内容確認〆切	
9/7		各課回答結果送付	
9/15	計画素案作成完了		
10/1	男女共同参画推進審議会(第2回)	男女共同参画推進審議会(第2回)	男女共同参画推進審議会(第2回) ・計画素案について
10/8	修正計画素案提出	各課に内容確認依頼	男女共同参画推進本部会議
10/15		各課内容確認〆切	
10/20	修正計画素案作成完了		
11/5	男女共同参画推進審議会(第3回)	男女共同参画推進審議会(第3回)	男女共同参画推進審議会(第3回) ・修正計画素案について
11/20	計画案作成完了		
12/14	男女共同参画推進審議会(第4回)	男女共同参画推進審議会(第4回)	男女共同参画推進審議会(第4回) ・計画案について
12/21			男女共同参画推進本部会議
12/22			
1/7			パブコメ開始
2/8			パブコメ開始終了
2/18	男女共同参画推進審議会(第5回)	男女共同参画推進審議会(第5回)	男女共同参画推進審議会(第5回) ・計画について
2/19			
2月末			岸和田市議会総務常任委員会 ・計画について報告
3/15	成果品納入		