

計画策定今後のスケジュール ( 10 / 2 ~ )

資料7

地域社会研究所		人権男女共同参画課	男女センター		審議会
<ul style="list-style-type: none"> <li>審議会記録作成</li> </ul>	<p>10/7 →</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>記録整理</li> <li>質疑整理</li> <li>HP掲載</li> </ul>	<p>10/9 送付</p>		
	<p>← 随時 資料提出</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>保留事項の検討、作成                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○市長挨拶</li> <li>○統計データの挿入</li> <li>○3期分析、課題整理</li> <li>○イラストの挿入</li> <li>○成果指標の設定</li> <li>○市、市民、事業者、教育関係者の取組(図への反映)</li> <li>○資料編作成(用語、年表)</li> </ul> </li> </ul>	<p>10/6-9 協議</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>計画素案体裁調整</li> <li>ページ番号、図、字体等</li> <li>用語含</li> </ul>	<p>10/12 →</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>内容確認、調整</li> <li>庁内各課意見照会</li> <li>10/12(月)依頼 → 10/16(金) 〆切</li> <li>→調整(再ヒア含)</li> </ul>	<p>照会結果共有</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>審議会資料作成</li> </ul>	<p>10/20 協議</p>	<p>10/21 送付</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>事前意見照会 10/27(火) 〆切</li> <li>※ 〆切は当日資料への反映期限として</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>事前意見回答作成</li> <li>課内打合せ</li> <li>部長説明</li> </ul>	<p>10/28~30 打合せ</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>会長打合せ</li> </ul>
<p><b>第3回審議会(11/5)</b></p>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>男女共同参画推進本部会議</li> </ul>			