

■第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画の策定スケジュール

年・月 業務等	令和5年							令和6年		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 現況把握及び課題分析 ●障害者（児）等の状況把握と整理 ●計画の進捗状況の把握と整理	■									
2 アンケート調査等の実施 ●調査票の作成 ●調査票の発送と回収 ●集計・分析		■								
3 成果目標等の設定 ●成果目標の検討 ●障害（児）福祉サービスの見込量の検討 ●令和6年度予算編成との調整				■						
4 計画素案の検討 ●課題の整理 ●計画素案の作成・検討 ●推進協議会等の意見の反映				■						
5 パブリックコメントの実施						■				
6 計画書の作成 ●計画案の最終調整 ●大阪府との協議 ●計画書の確定、冊子印刷								■		
◎障害者施策推進協議会		第1回 (7/5)			第2回 (10月)		第3回 (12月)			第4回 (3月)