

令和3年度 第5次岸和田市地域福祉計画策定 スケジュール

年月	項目	具体的な作業内容	第4次岸和田市地域福祉計画・地域福祉活動推進計画推進委員会
5月	委託契約締結	●策定方針、スケジュールの検討協議	
6月	現況と課題の把握・分析	●市民アンケート実施	
7月		●市民アンケート分析	第1回委員会 【次第】 ①市民アンケート調査結果について ②今後のスケジュールについて ③その他
8月	計画課題の設定	●施策検証シート結果からみる課題整理 ●重点課題の検討 ●福祉関係団体アンケート分析 ●策定委員会用会議資料の検討協議、作成	
9月	計画骨子案の検討、作成 計画素案の検討、作成	●重点課題の検討協議 ●計画骨子の検討協議	第2回委員会 【次第】 ①第5次計画に向けた課題について ②第5次計画（骨子案）について ③その他
10月		●計画の基本方向（施策の体系）の検討協議 ●計画素案の検討協議 ●策定委員会用会議資料の検討協議、作成	
11月		●計画素案の検討協議 ●個別施策・事業の検討 ●策定委員会用会議資料の検討協議、作成	第3回委員会 【次第】 ①第5次計画（素案）について ②パブリックコメントの実施について ③その他
12月	パブリックコメントの実施	パブリックコメントの実施	
令和4年 1月	計画最終案の検討	●パブリックコメントの意見集約、回答案の検討協議	
2月		●計画の推進体制、点検・評価内容の確定 ●計画最終案の検討協議 ●計画資料編の検討協議	第4回委員会 【次第】 ①パブリックコメントの結果報告 ②第5次計画（最終案）について ③その他
3月	計画内容の確定	●計画書の最終補正、内容確定	