

## ■第5期障害福祉計画及び第1期障害児福祉計画の策定スケジュール

業務等	年・月	平成29年							平成30年			
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 現況把握及び課題分析 障害者の状況整理、第4期計画の 検証、関連計画・資料等の整理、 実態調査結果に基づく課題の整 理 等		■										
2 実態調査の実施・分析		■					■	■	■	■		
3 計画骨子案の検討 目次構成、課題・理念等、成果目 標・活動指標、確保方策等の検討、 地域支援事業の検討 等				■								
4 計画素案の検討 現況と課題、成果目標と活動指 標、確保方策、地域支援事業、計 画の推進体制 等						■						
5 パブリックコメントの実施										■		
6 計画書の作成 計画案の最終調整、大阪府との法 定協議、計画書の確定、印刷										■		
障害者施策推進協議会				第1回 (7/13)			第2回 (10月)		第3回 (12月)		第4回 (3月)	