

## (2) 今後のスケジュール

時 期		作 業 内 容 等
令和3年度	9～10月 11月頃 1月	最終報告（経営シミュレーション、統合効果）⇒ 企業団WEBページで公表 覚書締結に関するアンケート実施 【未統合団体すべて】 ⇒ 覚書を締結する団体は、各議会へ表明 覚書締結
令和4年度	1月 3月	統合素案策定 統合素案を首長会議で審議し、統合案としてとりまとめ 企業団規約変更案を審議 【統合団体議会】
令和5年度	6月頃 7月頃	企業団規約変更案を審議 【他の構成団体議会】 統合に関する基本協定締結 統合準備（事業認可申請、給水条例改正、人事、予算の調整等） 給水条例改正及び予算案等を審議 【企業団議会】
令和6年度	4月～	事業開始（予定）