
社会資本総合整備計画　　事後評価

交付対象

下水道処理人口普及率を93.2%（H27）から93.7%（H31）に増加させる。

（計画）

（実績）

計画 B　　　　0百万円 C　　　　0百万円

実績 B　　　　0百万円 C　　　　0百万円

全体事業費

H27 H28 H29 H30 H31 （百万円）

■ ■ ■ ■ ■ 1,800

■ ■ ■ ■ ■ 1,637

市町村名 備考
事業期間（年度）

１　交付対象事業の進捗状況

事業者 種別１ 種別２ 要素となる事業名 事業内容番号
事業

種別

地域

種別

交付

対象

直接

間接

A　基幹事業

事業担当課において数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証し、その検証結果を基に今後

の方針を検討するとともに、その評価に透明性、客観性、公正さを反映させるため、学識経験者等

を有する第三者による運営審議会に意見を求めた。

事後評価の体制 事後評価の実施時期

D　　　0百万円

D　　　0百万円

全体事

業費

合計

（A+B+C+D）

1800百万円

1,637百万円

A　1,800百万円

A　1,637百万円

〇事後評価の実施体制、実施時期

公共水域の水質保全を図り、快適で活力ある暮らしの実現に向け、総合的な下水道事業の継続を進め、安心安全な市民生活の確保を図る。

93.20% 93.50% 93.70%

93.20%

計画の名称

計画の期間

計画の目標

　　岸和田市公共下水道整備計画

平成27年度　～　平成31年度　（５年間） 岸和田市

95.60% 95.80%

計悪の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

最終目標値中間目標値当初

下水処理人口普及率

効果促進事業費の割合

C/（A+B+C+D）

0.00%

0.00%

下水道処理区域人口（人）　/　行政人口（人口）

公表の方法

令和４年２月

岸和田市のホームページ上で公表

下水道 一般 岸和田市 直接

資料３

（H27当初） （H29末） H31末）

定量的指標の現況値及び目標値

岸和田市岸和田市 管渠（汚水） 新設
流域関連公共下水道

汚水管渠整備事業

汚水管　Φ200～1500

L＝15,000ｍ　計画策

定

A07-001
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２　事業効果の発現状況、目標値の達成状況

今後も、公共水域の水質保全を図り、総合的な下水道事業の継続を進め、安全安心な市民生活の確保を図っていきます。

４　目標値の達成状況

1

下水道処理人口率

最終

目標値

最終

実績値

93.70%

95.80%

順調な事業の進捗であった。

定量的指標に関連する

交付対象事業の効果の発現状況
汚水整備により下水道処理人口普及率が2.6%増加し、生活環境の改善及び水質保全を図ることができた。

事業効果の発現状況

３　特記事項（今後の方針等）

定量的指標以外の交付対象事業の効果の

発現状況（必要に応じて記述）
汚水管整備により令和元年度末の整備済面積は2,832haになった。
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社会資本総合整備計画　　事後評価

交付対象

１　ポンプ設備更新率を30％（H27）から70％（H31）に向上させる。

２　ポンプ場、処理場施設の耐震化率を0％（H27）から40％（H31）に向上させる。

（計画）

（実績）

（計画）

（実績）

計画 B　　　　0百万円 C　　　　5百万円

実績 B　　　　0百万円 C　　　　5百万円

総合的な下水道事業の継続を進め、安心安全な市民生活の確保を図る。

計画の成果目標（定量的指標）

計画の名称 　　岸和田市公共下水道整備計画（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（５年間） 岸和田市

計画の目標

当初 中間目標値 最終目標値

定量的指標の定義及び算定式

ポンプ設備更新率（％） 30.00% 48.00% 70.00%

（H27当初） （H29末）

0.19%

1,970百万円 A　1,965百万円 D　　　0百万円 0.25%

〇事後評価の実施体制、実施時期

耐震化施設（箇所）/ポンプ場・処理場（５箇所） 0.00% 20.00% 40.00%

全体事

業費

合計

（A+B+C+D）

2,575百万円 A　2,570百万円 D　　　0百万円 効果促進事業費の割合

C/（A+B+C+D）

（H31末）

定量的指標の現況値及び目標値

30.00% 48.00% 52.00%

0.00% 20.00% 40.00%

更新済ポンプ設備（台）/更新対象ポンプ設備（33台）

ポンプ場、処理場施設の耐震化率（％）

事後評価の体制 事後評価の実施時期

事業担当課において数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証し、その検証結果を基に今後

の方針を検討するとともに、その評価に透明性、客観性、公正さを反映させるため、学識経験者等

を有する第三者による運営審議会に意見を求めた。

令和４年２月

公表の方法

岸和田市のホームページ上で公表

資料４
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全体事業費

H27 H28 H29 H30 H31 （百万円）

■ ■ ■ ■ ■ 350

■ ■ ■ ■ ■ 370

■ ■ 224

■ ■ 223

■ ■ 185

■ ■ 182

■ ■ ■ 237

■ ■ ■ 253

■ ■ ■ 40

■ ■ ■ 0

■ ■ 43

■ ■ 43

■ ■ 28

■ ■ 13

■ 12

■ 10

■ 16

■ 15

■ ■ ■ 606

■ ■ ■ 415

■ ■ ■ 155

■ ■ ■ 158

事業者 種別１ 種別２

A07-001 下水道 一般 岸和田市 直接

番号
事業

種別

地域

種別

交付

対象

直接

間接

A07-006

A07-007

岸和田市 管渠（雨水） 新設
流域関連北部処理区

雨水管渠整備事業

雨水管　Φ450～1350

L＝1,400ｍ

A07-002

A07-003

A07-004

A07-005

下水道

下水道

下水道

下水道

１　交付対象事業の進捗状況

A　基幹事業

岸和田市

要素となる事業名 事業内容 市町村名
事業期間（年度）

備考

A07-008

A07-009

A07-010

A07-011 一般下水道

一般

一般

一般

下水道

下水道

下水道

下水道

下水道

岸和田市 直接

一般

一般

一般

一般

一般

一般

岸和田市

岸和田市 直接 岸和田市

岸和田市 直接 岸和田市

岸和田市

岸和田市 直接 岸和田市

岸和田市 直接 岸和田市

直接

終末処理場

ポンプ場

ポンプ場

管渠（合流）

管渠（合流）

管渠（合流）

岸和田市 直接 岸和田市

岸和田市 直接

岸和田市 直接 岸和田市

岸和田市 直接 岸和田市

岸和田市

改築

改築

改築

改築

磯ノ上下水処理場施

設更新

下野町下水ポンプ場

施設更新

管渠（合流）

管渠（合流）

終末処理場

ポンプ場

長寿命化

長寿命化

岸和田市

岸和田市

磯ノ上下水処理場施

設更新

下野町下水ポンプ場

施設更新

大北下水ポンプ場施

設更新

人孔蓋取替

管渠施設更新

長寿命化計画策定

合流式下水道改善事

業

ストックマネジメン

ト計画

新設

改築

改築

改築

改築

改築

SM計画

事後評価業務

計画策定

機械設備・電気設備

改築

機械設備・電気設備

改築
岸和田市

SM計画

SM計画

岸和田市

岸和田市

岸和田市

岸和田市

岸和田市

岸和田市

岸和田市

岸和田市

機械設備・電気設備

改築

機械設備・電気設備

改築

機械設備・電気設備

改築

老朽化人孔蓋取替工

事

合流管Φ800～2000

L＝1,000ｍ

点検・調査・計画策

定

長寿命化

長寿命化

SM計画
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■ ■ ■ 181

■ ■ ■ 98

■ ■ ■ 110

■ ■ ■ 42

■ ■ ■ ■ 383

■ ■ ■ ■ 143

全体事業費

H27 H28 H29 H30 H31 （百万円）

■ 5

■ 5

内水ハザードマップ

作成

内水ハザードマップ

作成
岸和田市

C　効果促進事業

番号

C07-001

事業

種別

下水道

地域

種別

交付

対象

直接

間接
事業者 種別１ 種別２ 要素となる事業名 事業内容 市町村名 備考

事業期間（年度）

一般 岸和田市 直接 岸和田市 ー 新設

今後も、総合的な下水道事業の継続を進め、安全安心な市民生活の確保を図っていきます。

３　特記事項（今後の方針等）

２　事業効果の発現状況、目標値の達成状況

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する

交付対象事業の効果の発現状況
ポンプ設備の改築により更新率が52％向上し、施設の耐震化事業により耐震化率が40％になり安全安心な市民生活の確保に貢献した。

定量的指標以外の交付対象事業の効果の

発現状況（必要に応じて記述）

雨水管整備により令和元年度末の整備済面積は1,284haになった。

雨水管整備により整備率が46.5％になった。

A07-014

A07-012

A07-013

一般

一般

下水道

下水道

一般下水道 岸和田市 直接

岸和田市 直接 岸和田市

岸和田市 直接 岸和田市

岸和田市

改築

施設耐震化事業ー

改築

耐震診断・耐震化工

事

合流管Φ800～2000

L＝1,000ｍ

SM計画

管渠（合流）

ポンプ場

管渠施設更新

天の川下水ポンプ場

施設更新

ポンプ場岸和田市

SM計画岸和田市

岸和田市
機械設備・電気設備

改築
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４　目標値の達成状況

1

ポンプ設備更新率

最終

目標値
70.00%

十分な予算を確保することが出来ず、当初の目標値を達成することができなかった。

最終

実績値
52.00%

2

ポンプ場、処理場施設の耐震化率

最終

目標値

最終

実績値

40.00%

40.00%

目標値を達成した。

7



8


